

Nro.	Maßnahme	Wer	Finanzen	Zeitplan	Monitoring 2022
Research & archives					
1.1	Kommentierte Quellenedition der Kurstadt-Bestände des Stadtarchivs	Stadtarchiv Baden	ord.Budget Stadt Baden	bis Ende 2021	Edition vorhanden
1.2	Digitalisierung der Kurlisten	Stadtarchiv Baden	ord.Budget Stadt Baden	bis Ende 2020	Digitalisierung abgeschlossen
1.3	Auswertung der Kurlisten	Stadtarchiv Baden	ord.Budget Stadt Baden	ab 2020, fortlaufend	erste Ergebnisse vorliegend
1.4	Oral History: Senioren-Kurstadterinnerungen	Stadtarchiv Baden	ord.Budget Stadt Baden	2021-2023	Projekt läuft
1.5	Wettbewerb die "schönsten historischen Kurstadtphotos"	Abteilung Museen	ord.Budget Stadt Baden+Förderung NÖ	2020/2021	Projekt abgeschlossen
1.6	Wissenschaftliche Tagungen zu Great Spas of Europe-Themen	Abteilung Museen	ord.Budget Stadt Baden+Förderung NÖ	jährlich ab 2019	Tagungen finden statt
Conservation & maintenance					
2.1	Sanierung der Sommerarena	Stadtgemeinde Baden	ao Budget Baden, Förderung NÖ	2019-2021	Sanierung abgeschlossen
2.2	Sanierung des Bergfrieds der Ruine Rauhenstein	Stadtgemeinde Baden	ao Budget Baden, Förderung NÖ, BDA	2021-2023	Sanierung läuft
3.1	Sanierung Kurpark-Undinebrunnen	Stadtgemeinde Baden	ao Budget Baden	2019/2020	Sanierung abgeschlossen
4.1	Fassadenaktion	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden	ab 2022	Aktion läuft
4.2	Förderratgeber	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden	ab 2020	Ratgeber sind vorhanden
4.3	Bauherrenberatung	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden	ab 2020	Aktion läuft
4.4	Schulungen "Sanierung am Altbau" für Gewerke	BDA-Werkstätten Mauerbach	BDA und Teilnehmer	ab sofort	Aktion läuft
5.1	Science Plattform zur Entwicklung von Programmen zur Erforschung und Erhaltung der historischen Kurort-Baubestandes	Sitemanagement Stadtgemeinde mit Dunauuni Krems und BDA	ord.Budget Stadt Baden, Förderung NÖ, BDA, Rep.Österr.	ab 2021	Plattform existiert
6.1	Erstellung Welterbe-Inventar	Stadtgemeinde Baden	ao.Budget Stadt Baden, Förderung NÖ, BDA, Rep.Österr.	10 Jahre ab 2020/2021	Inventar in Erstellung
6.2	Parkpflegewerke für Weilburgallee und Kurpark	Stadtgemeinde Baden	ao.Budget Stadt Baden, Förderung NÖ, BDA,	ab 2021	Parkpflegewerke in Erstellung
Urban development					
7.1	Erarbeitung von GSE-Stadtentwicklungszielen	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden	2020-2022	Zielkatalog vorhanden
7.2	Adaptierung örtliches Raumordnungskonzept	Stadtgemeinde Baden	ao Budget Stadt Baden	2020-2022	Adaptierung abgeschlossen
Environment					
8.1	Wasserschutz- und Wasserschongebiete für Baden	Land NÖ	kein Budget erforderlich	2020/2021	Schutz-+Schongebiete verordnet
Public open spaces; the public realm					
9.1	Regelwerk für Gestaltung erstellen (Grünbuch)	Stadtgemeinde Baden	ao Budget Stadt Baden, Förderung NÖ	2021-2024	Grünbuch in Arbeit

10.1	Besucherleitsystem für den Kurpark	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden, Förderung NÖ	2020-2023	Leitsystem in Arbeit
10.2	behutsame Inszenierung der Sehenswürdigkeiten im Kurpark	Stadtgemeinde Baden	ao Budget Stadt Baden, Förderung NÖ	ab 2021	erste Maßnahmen umgesetzt
Transport, access & mobility					
11.1	Ausbau der E-Mobilitätsinfrastruktur bei den Hotels und Kurheimen	Tourismusbetriebe	Betriebe, Klima-Fördertöpfe	ab 2020	erste Maßnahmen umgesetzt
11.2	Entwicklung eines Carsharing-Modells für Hotels und Kurheime	Tourismusbetriebe	Betriebe, Klima-Fördertöpfe	ab 2020	erste Maßnahmen umgesetzt
11.3	Ausbau der Radverkehrs-infrastruktur: Lückenschluss Weilburgstraße	Stadtgemeinde Baden	ao.Budget Stadt Baden, Klima-Fördertöpfe	2020/2021	Radroute fertiggestellt
Sustainable Tourism & the visitor economy					
12.1	Gründung eines Stakeholder-Komitees zur Entwicklung des Kurangebotes in den Great Spas of Europe	Stadtgemeinde Baden, Kur- und Tourismusbetriebe	kein Budget erforderlich	2021	Komitee existiert
13.1	Zur Beobachtung der Faktoren, die für das kulturelle Erbe schädlich sein sollten, werden die relevanten Tourismusdaten dem GSE Management zur Verfügung gestellt.	Stadtgemeinde Baden	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	findet statt
14.1	Die Stadtverwaltung informiert die Lokale Steuerungsgruppe regelmäßig über Entwicklungen des touristischen Angebots um Reaktionen auf Fehlentwicklungen zu ermöglichen.	Stadtgemeinde Baden	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	findet statt
15.1	Erstellung eines Tourismus-Verkehrskonzepts	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden, Förderung NÖ	2019/2020	Konzept liegt vor
16.1	Attraktivierung von Süd- und Badner Bahn für die Anreise von Gästen	Stadtgem.+Verkehrsbetriebe	Verkehrsbetriebe + ord.Budget Stadt Baden	ab 2020	erste Maßnahmen umgesetzt
17.1	E-Bike-Angebot für Touristen aufbauen	Stadtgem.+Tourismusbetriebe	Betriebe, Klima-Fördertöpfe, ord.Budget Stadt Baden	ab 2020	erste Maßnahmen umgesetzt
Promotion & presentation					
18.1	UNESCO-Welterbe & Great Spas of Europe in die Marke Baden integrieren	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden	ab Anerkennung	Integration umgesetzt
18.2	Die Verwendung der Embleme und Logos von Unesco und Great Spas of Europe wird sichergestellt.	Sitemanagement und Stadtgemeinde Baden	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	findet statt
18.3	Great Spas of Europe - Merchandising-Produkt anbieten	Stadtgemeinde Baden	Privatwirtschaft	ab Anerkennung	Merchandising-Produkte vorhanden
19.1	Veranstaltungen zum Thema Welterbe (World Heritage Day)	GSE-Sitemanagement	ord.Budget Stadt Baden, Mitwirkung Vereine, etc.	ab Anerkennung	Veranstaltungen umgesetzt
19.2	Vortragsreihe zur Kurgeschichte Badens veranstalten	Abteilung Museen, VHS, Urania	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Vortragsreihen im Laufen
19.3	Publikationen zur Kurgeschichte Badens fördern	Fördergeber Stadtgemeinde	ord.Budget	ab 2020	erste Förderungen vergeben
19.4	Ausstellungen zum Thema Great Spas of Europe	GSE-Sitemanagement	je nachdem, ao oder ord. Budget Stadt Baden+Förderungen NÖ	ab 2019	erste Ausstellung umgesetzt (2019)
19.5	Neubürgerinformation zum Thema GSE	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden	ab Anerkennung	Adaptierung abgeschlossen

20.1	Info- und Leitsysteme Badens mit UNESCO-Welterbe branden.	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden, Förderung NÖ	ab Anerkennung	Adaptierung abgeschlossen
21.1	Ursprungsquelle für die Öffentlichkeit besser zugänglich machen.	Stadtgemeinde Baden, CCB	ao.Budget Stadt Baden, Förderung NÖ, CCB	ab 2021	Zugänglichkeit in Arbeit
21.2	neuer Thermalwasserbrunnen/teich im unteren Kurpark.	Stadtgemeinde Baden	ao.Budget Stadt Baden, Förderung NÖ	ab 2021	Neue Installation in Arbeit
21.3	Thermalwasser in Bereich der Marienquelle zugänglich machen.	Stadtgemeinde Baden	ao.Budget Stadt Baden, Förderung NÖ	ab 2021	Neue Installation in Arbeit
22.1	Projekt "Themenwege" - touristisch-historisches Informationssystem	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden, Förderung NÖ	ab Anerkennung	erste Themenwege umgesetzt
22.2	Entwicklung eines Great Spas of Europe - Führungsprogrammes für Guides	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Projekt abgeschlossen
22.3	GSE-Weiterbildung des Personals der Tourismusbetriebe	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Schulungen laufen
23.1	Great Spas of Europe - Künstlerstammtisch einrichten	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Stammtisch existiert
23.2	Zusätzliche Kulturangebote "Jüdisches Baden" etablieren	diverse Anbieter	Kulturveranstalter, Stadt als Fördergeber	ab 2020	Erste Angebote existieren
24.1	GSE-Schulungsunterlagen für Pädagogen, Fremdenführer, etc. auflegen	GSE-Sitemanagement	ord.Budget Stadt Baden	ab Anerkennung	Unterlagen existieren
24.2	Neuen Stadtführer mit Fokus auf den Great Spa publizieren	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden	ab Anerkennung	Stadtführer existiert
Education & young people					
25.1	den örtlichen Schulen Unter-richtsmaterialien zu GSE-Themen zur Verfügung stellen	GSE-Sitemanagement	ord.Budget Stadt Baden	ab Anerkennung	Unterlagen existieren
25.2	den Schulen Exkursionen zu Geschichte und Kurstadt anbieten.	Stadtgemeinde Baden	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Exkursionen existieren
25.3	Kind/Jugendgerechter Welterbe-Parcours erstellen und anbieten.	Stadtgemeinde Baden	oa Budget Stadt Baden, Förderung NÖ, Beiträge Zivilgesellschaft	ab Anerkennung	Welterbeparcours ist in Arbeit
25.4	an höheren Schulen: Abschlussarbeiten zu GSE-Themen fördern.	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden	ab Anerkennung	erste Arbeiten gefördert
26.1	Unterstützung von Schüler-austausch-programmen innerhalb der GSE	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden	ab Anerkennung	Schüleraustausch findet statt
Public participation					
27.1	GSE-Roadshows zu Badens Vereinen	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Roadshows finden statt
27.2	Mitarbeit der der örtlichen Wirtschafts- und Weinbauvereine im Sinne des GSE-UNESCO Welterbes	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Einbeziehung findet statt
27.3	Einbeziehung der örtlichen Serviceklubs+Kulturvereine in die inhaltliche Entwicklung der GSE	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Einbeziehung findet statt
27.4	Interessierte Persönlichkeiten in das GSE-Management einziehen (Projektarbeitskreise)	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Einbeziehung findet statt
27.5	Netz von UNESCO-Welterbe-Botschaftern bilden	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	erste Botschafter sind in Einsatz
27.6	Stakeholder werden in die Lokale Steuerungsgruppe einbezogen. (gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 11.12.2018)	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Einbeziehung findet statt
Governance					

28.1	Welterbebüro mit Sitemanagement einrichten	Stadtgemeinde Baden	oa Budget Stadt Baden, Förderung NÖ, Rep.Österreich	ab Anerkennung	Welterbebüro existiert
Intangible values					
29.1	Konzept Kur 2100 erstellen	Stadtgemeinde Baden, BBB und Kuranstalten	Stadt Baden + Interessenten, Förderung NÖ	ab 2020	Erstellung des Konzepts im Laufen
29.2	GSE-Mediziner+Gesundheitsplattform einrichten	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Plattform existiert
30.1	Imagekampagne für das Heilmittel Schwefelwasser	Stadtgemeinde Baden, BBB und Kuranstalten	Stadt Baden + Interessenten, Förderung NÖ	ab 2020	Kampagne läuft
31.1	Terrainkurangebot nach modernen Erkenntnissen überarbeiten.	Stadtgemeinde Baden	oa Budget Stadt Baden, Förderung NÖ	ab 2021/2022	Wegkonzept in Erstellung
Funding and resources					
32.1	Sitemanagement wird zum Kompetenzzentrum für Programme Europäischer Institutionen	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	findet statt
32.2	Sitemanagement organisiert gemeinsam mit den anderen GSE Partnern Kooperationen zur Ansprache Europäischer Fördermittel	GSE-Sitemanagement	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	findet statt
28.1	Gründung eines Kulturgüter-Unterstützungsvereins	GSE-Sitemanagement+ Zivilgesellschaft	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Verein zumindest in Gründung begriffen
28.2	Kooperation mit Stiftungen und Vereinen, die als Zweck den Erhalt von Kulturgütern haben.	GSE-Sitemanagement+ Zivilgesellschaft	kein Budget erforderlich	ab Anerkennung	Kooperationen gelungen
Other associations & networks					
29.1	Beitritt zur European Historical Thermal Town Association des Europarates.	Stadtgemeinde Baden	ord.Budget Stadt Baden	2019/2020	Beitritt erfolgt